



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 32/2020-FMS  
DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA N°. 14/2020 – FMS.**

**OBJETO: ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO.**

**CELEBRAÇÃO: 12 DE AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE**

**CONTRATADA: J & C SANDES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ** sob o nº 13.191.452/0001-40, **Estabelecida:** Avenida Central, nº 1363, Conj. JD Piabeta, bairro Taiçoca, CEP: 49.160-000 – Nossa Senhora do Socorro/SE.

Nossa Sra. do Socorro SE. 07 de agosto 2020

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ - SE.**

Praça Getúlio Vargas, nº 63, Bairro Centro – CEP 49.220-000  
ARAUÁ – SERGIPE


Prezado Senhor,

A J&C SANDES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob nº13.191.452/0001-40, situada na Av. Central 1363, Jardim Piabeta, Município Nossa Senhora do Socorro –SE. Vem através deste, solicitar um ADITIVO de **PRAZO DE EXECUÇÃO de 15 (quinze) dias** para execução da obra UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA SÍNDROME GRIPAL, NA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LUZIA NASCIMENTO SILVA NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE. Conforme contato nº 32/2020 FMS, devido ao aditivo de serviços que não constava na planilha contratada.

Certo da sua compreensão agradecemos antecipadamente

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ  
Setor de Engenharia  
07/08/2020  
Documentação recebida para análise.

  
J&C SANDRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  
José Sandes de Souza  
Sócio Administrador

Nossa Sra. do Socorro SE. 07 de agosto de 2020

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ - SE.**

Praça Getúlio Vargas, nº 63, Bairro Centro – CEP 49.220-000

ARAUÁ – SERGIPE


Prezado Senhor,

A **J&C SANDES Construção e Serviços Ltda.** CNPJ sob nº13.191.452/0001-40, situada na Av. Central 1363, Jardim Piabeta, Município Nossa do Socorro-SE. Vem através deste, solicitar um **ADITIVO DE VALOR** de R\$ 3.154,32 (Três mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) ao contrato da obra **UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA SÍNDROME GRIPAL, NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LUZIA NASCIMENTO SILVA NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE.** Conforme Contato nº 32/2020 FMS, referente a execução de serviços não contratados como: acréscimos de pontos elétricos, pontos hidráulicos, pintura e grama serviços esses, indispensáveis para conclusão da obra.

Ante o exposto, e certo do seu conhecimento com relação aos fatos narrados da obra em questão, vimos solicitar a **Vossa Senhoria**, que considere os nossos argumentos.


Certo da sua compreensão agradecemos antecipadamente

Atenciosamente,


  
J&C SANDRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  
José Sandes de Souza  
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ  
Setor de Engenharia  
07 / 08 / 2020  
Documentação recebida para análise.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL		VALOR CONTRATADO		DESAGIO		32/2020-FMS		ABRIL / 2020 (NÃO DES)	ADITIVO / SUPRESSÃO N° 1	JUSTIFICATIVA			
				Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)	Preço Unit. C/ BDI	Preço Unit. c/ desconto	Preço Unit. c/ desconto	Quant.				(R\$)	Quant.	TOTAL (R\$)
<b>PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO - n° 1</b>																	
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>																	
SINAPI		93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e chumbamento. af_01/2016	pt	-	R\$	120,34	R\$	145,08	5,15%	R\$	137,61	1,00	R\$	137,61	1 unidade	COLAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA PARA BEBEDOURO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
SINAPI		89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	pt	R\$	-	98,17	R\$	118,85	5,15%	R\$	112,26	1,00	R\$	112,26	1 unidade	COLAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
ORSE		1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 2 40 mm (levatores, micrômetros, raios sifonados, etc...)	pt	R\$	-	48,78	R\$	58,81	5,15%	R\$	55,78	1,00	R\$	55,78	1 unidade	COLAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA BEBEDOURO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
			<b>PINTURA</b>														
01.08.006			Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01° demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	19,65	R\$	505,79	R\$	-	5,15%	R\$	-	47,76	R\$	1.229,09	67,40	ACHESIMO DA PINTURA DA GRADE DO MURO DO ENTORNO
01.08.003			Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	54,23	R\$	707,16	R\$	-	5,15%	R\$	-	92,42	R\$	1.205,16	53,50 + 64,35+28,90 = 92,42	ACHESIMO DA PINTURA DO MURO DO ENTORNO
01.08.004			Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	51,75	R\$	789,19	R\$	-	5,15%	R\$	-	26,61	R\$	405,80	25,14	ACHESIMO DA PINTURA DO MURO DO ENTORNO
ORSE		12135	Grana batante em placas, fornecimento e plantio	m²		R\$	11,54	R\$	13,81	5,15%	R\$	13,20	22,06	R\$	290,97	22,06	PLANTIAÇÃO DE GRAMA DO ENTORNO
ORSE		10709	Letreiro em chapa galvanizada L=50cm, sem pintura ou platabem em adesivo	m		R\$	65,57	R\$	79,05	5,15%	R\$	74,88	3,00	R\$	224,93	3,00	LETREIRO DA FACHADA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
ORSE		10710	Platabem de adesivo vinil em letreiro (aplicação)	m²		R\$	118,29	R\$	142,61	5,15%	R\$	135,28	2,25	R\$	304,34	2,25	LETREIRO DA FACHADA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
<b>TOTAL DOS ITENS ADITIVOS/SUPRIMIDO</b>																	
<b>% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO</b>																	
R\$ 17.955,05																	
R\$ 405,80 / R\$ 3.560,12 = 11,39%																	
R\$ 21.009,38 / R\$ 3.560,12 = 589,83%																	


  
 Responsável Técnico da Construtora

**J & C SANDES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
 Ana Maria Santos  
 Engª Civil - CREA Z708814672


  
 Fiscal de Obra

**JOSÉ LINO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 11.268 / D - SE  
 RNP: 270181339 - 0

Suprimido Aditado

A metodologia de presente planilha segue orientação do Tribunal de Contas da União conforme Acórdão 1.200/2000 - Plenário